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Форма № 8
Итоги выполнения ключевых программных мероприятий в 2012 году и ключевые программные мероприятия 
на 2013 год государственной программы Российской Федерации

«Доступная среда» на 2011-2015 годы
I. Итоги выполнения ключевых программных мероприятий в 2012 году
	Наименование ключевых мероприятий(1)
	Стоимость работ(2) 2012 года, тыс. руб.,

факт/план
	Фактическая готовность(3) мероприятия за весь период реализации ФЦП, %%
	Выполненные плановые работы и результаты по итогам 2012 года(4)
	Примечания(5)

	«Капитальные вложения»

	Мероприятия не предусмотрены

	НИОКР

	Подготовка методических рекомендаций по разработке и реализации программ субъектов Российской Федерации, обеспечивающих доступность приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения
	1 210,0/950,0
	Работа выполнена в соответствии с государственным контрактом в полном объеме
	По итогам выполненных работ разработаны методические рекомендации по разработке и реализации программ субъектов Российской Федерации, обеспечивающих доступность приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения. На основании вышеуказанных методических рекомендаций и предложений субъектов Российской Федерации (Республики Татарстан, Тверской и Саратовской областей), принимающих участие в реализации пилотного проекта по отработке формирования доступной среды на уровне субъектов Российской Федерации в 2011-2012 годах, приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 6 декабря 2012 г. № 575 "Об утверждении примерной программы субъекта Российской Федерации по обеспечению доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения" (далее - Приказ), утверждена примерная программа субъекта Российской Федерации по обеспечению доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения.
	

	Проведение системных исследований и подготовка научно-обоснованных предложений по совершенствованию правовых, организационных и финансовых механизмов обеспечения инвалидов техническими средствами реабилитации
	6 070,0/0
	Работа не выполнена
	30 ноября 2012 г. исполнителем государственной контракта от 11.10.2012 г. № К-13-Т-38, Автономной некоммерческой организацией  "Центр программ и проектов в области развития здравоохранения "Кристина" представлен отчет о выполнении научно-исследовательской работы.

В целях обсуждения и принятия указанной работы 4 декабря 2012 г. в Минтруде России было проведено совещание с представителями общероссийских общественных объединений инвалидов и Фонда социального страхования Российской Федерации, по результатам которого составлен протокол, направленный исполнителю письмом от 5 декабря 2012 г. № 13-3/3233.

13 декабря 2012 г. исполнителем государственного контракта письмом № 69 в адрес Минтруда России представлен ряд корректировок и доработок.

Вместе с тем, Минтруд России полагает, что работы выполнены некачественно. 

Письмом от 20 декабря 2012 года №13-3/10/2-4101 Минтруд России направил в адрес Автономной некоммерческой организации «Центр программ и проектов в области развития здравоохранения «Кристина» претензию, в которой  сообщено об отказе в приемки научной продукции и о невозможности подписания Акта сдачи-приемки выполненных работ по государственному контракту от 11.10.2012 г. № К-13-Т-38.
	

	Проведение анализа потребностей учреждений культуры в виде и количестве технических устройств и определение в пределах утвержденных лимитов необходимых объемов финансирования для закупки и монтирования оборудования для инвалидов и других маломобильных групп населения
	4 850,0/4 850,0
	Работа выполнена в соответствии с государственным контрактом в полном объеме
	Представленные отчетные материалы соответствуют требованиям государственного контракта. В результате работы осуществлено обследование 6 зданий и помещений федеральных учреждений культуры (Российской государственной библиотеки искусств, Государственного музея искусства народов Востока, Российского этнографического музея, Российского государственного академического театра драмы им. А.С. Пушкина (Александринского), Государственного Ростово-Ярославского архитектурно-художественного музея-заповедника, Государственного центрального музея кино) и разработаны рекомендации в целях их комплексного приспособления для беспрепятственного доступа лиц ограниченными возможностями.

Общая площадь обследования составляет 55 353 кв. м.
	

	Разработка аппаратно-программного комплекса автоматической подготовки скрытых субтитров в реальном масштабе времени для внедрения на общероссийских обязательных общедоступных телеканалах в пределах утвержденных лимитов бюджетных обязательств
	156 400,00 / 156 400,00
	Работа выполнена в соответствии с государственным контрактом в полном объеме
	В 2012 году проведена работа по 1-му этапу НИОКР (в соответствии с государственным контрактом работа ведется в 3 этапа по годам – 2012-2014 гг)
	

	«прочие нужды»

	Реализация мероприятий, включенных в программы субъектов Российской Федерации, разработанных с учетом технического задания пилотного проекта по отработке формирования доступной среды на уровне субъектов Российской Федерации
	791 460,0/
791 460,0
	Работа выполнена
	В целях обобщения опыта субъектов Российской Федерации и отработки механизмов обеспечения доступности объектов и услуг для инвалидов и других маломобильных групп населения в 2011 - 2012 годах осуществлялась реализация пилотного проекта с участием 3 субъектов Российской Федерации (Республики Татарстан, Тверской и Саратовской областей) по отработке формирования доступной среды на уровне субъектов Российской Федерации (далее соответственно – участники пилотного проекта, пилотный проект).

Согласно целям и задачам пилотного проекта, определенными государственной программой Российской Федерации «Доступная среда» и приказом Минздравсоцразвития России от 12 июля 2011 г. № 712н «О мерах по реализации постановления Правительства Российской Федерации от 17 марта 2011 г. № 175 «О государственной программе Российской Федерации «Доступная среда» на 2011 - 2015 годы» в части реализации в 2011 - 2012 годах пилотного проекта по отработке формирования доступной среды на уровне субъектов Российской Федерации» утверждено техническое задание пилотного проекта (далее соответственно – Программа, Приказ). 

В 2011 году участниками пилотного проекта с учетом указанного технического задания были разработаны региональные программы, которые в соответствии с положениями Программы были рассмотрены  и прошли экспертизу на заседании Координационного совета по контролю за реализацией Программы (далее – Координационный совет). 

Необходимо отметить, что в состав Координационного совета, в том числе, включены представители общественных организаций инвалидов.

Участниками пилотного проекта в соответствии с требованиями Программы и Приказа при его реализации обеспечивался комплексный  подход при формировании доступной среды для инвалидов (слепых и слабовидящих; глухих и слабослышащих; с нарушением функций опорно-двигательного аппарата, передвигающихся на креслах-колясках) во всех приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения.

В ходе реализации пилотного проекта участниками пилотного проекта совместно с представителями региональных общественных организаций инвалидов были выявлены наиболее значимые для инвалидов объекты и услуги в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения.

В 2012 году продолжалась реализация необходимого комплекса мероприятий по дооборудованию и адаптации указанных объектов с целью обеспечения их доступности для инвалидов и других маломобильных групп населения.

При реализации пилотного проекта обеспечивалась доступность не только объектов, но и услуг (предоставление услуг в электронном виде, адаптация сайтов, предоставление услуг сурдопереводчиков, обеспечение вспомогательными устройствами, обучение специалистов базовым знаниям русского жестового языка, изменение режима работы учреждения).

Расходы федерального бюджета на реализацию пилотного проекта в 2012 году в соответствии с Программой составили 791 460,00 тыс. руб.

В соответствии с Программой и приказом Минздравсоцразвития России от 13 февраля 2012 г. № 119н субсидии из федерального бюджета были распределены следующим образом:

Республике Татарстан – 283 056,15 тыс. руб.;

Саратовской области – 285 366,09 тыс. руб.;

Тверской области – 223 037,76 тыс. руб.

Согласно условиям заключенных соглашений участниками пилотного проекта были предусмотрены следующие объемы финансирования за счет средств бюджетов субъектов Российской Федерации: 

Республикой Татарстан – 375 898,57 тыс. руб.;

Саратовской областью – 285 366,09 тыс. руб.;

Тверской областью – 223 037,76 тыс. руб.

Таким образом, общий объем финансирования за счет средств федерального бюджета и бюджетов субъектов Российской Федерации на реализацию пилотного проекта составил 1 675 762,42 тыс. руб. (105,9% от предусмотренного Программой).

По итогам 2012 года кассовые расходы составили 1 548 454,45 тыс. руб. - 97,8 % от общего объема финансирования, предусмотренного Программой, в том числе 734 374,26 тыс. руб. - средства федерального бюджета, 814 080,19 тыс. руб. - средства бюджетов субъектов Российской Федерации. 

Стоит отметить, что средства федерального бюджета и бюджетов субъектов Российской Федерации, неиспользованные в 2011 году,  были направлены в 2012 году на финансовое обеспечение расходов бюджетов субъектов Российской Федерации, соответствующим целям предоставления субсидии и использованы в полном объеме.

Результаты реализации пилотного проекта учтены Минтрудом России при разработке примерной программы субъекта Российской Федерации по обеспечению доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения, утвержденной приказом Минтруда России от 6 декабря 2012 г. № 575.
	

	Организация и проведение пилотного проекта в трех субъектах Российской Федерации по отработке подходов к организации и проведению медико-социальной экспертизы и реабилитации инвалидов с учетом положений Международной классификации функционирования, ограничений жизнедеятельности и здоровья


	125 000,0/
124 499,31
	Работа выполнена
	В Республике Хакасия, Тюменской области, Удмуртской Республике был проведен Пилотный проект по отработке новых подходов к организации и проведению медико-социальной экспертизы и реабилитации инвалидов с учетом международной классификации функционирования, ограничений жизнедеятельности и здоровья. По результатам Пилотного проекта ФГБУ "Федеральное бюро медико-социальной экспертизы" подготовило отчет о проделанной работе.
	


II. Ключевые программные мероприятия на 2013 год
По направлению «капитальные вложения»:

Мероприятия не предусмотрены.
По направлению НИОКР:

	Наименование НИОКР, исполнитель (для переходящих работ прошлых лет) (1)
	Стоимость работ (2)
в 2013 году, 
тыс. рублей
	Плановый уровень практической реализации (3)
	Запланированные виды работ и ожидаемые результаты (4)
в 2013 году

	Разработка аппаратно-программного комплекса автоматической подготовки скрытых субтитров в реальном масштабе времени для внедрения на общероссийских обязательных общедоступных телеканалах в пределах утвержденных лимитов бюджетных обязательств
	119 320,00
	В ходе 2-го этапа (2013 год) должен быть разработан Рабочий проект аппаратно-программного комплекса автоматической подготовки скрытых субтитров в реальном масштабе времени
	В ходе 2-го этапа (2013 год) будут выполнены следующие работы:

1) разработка технической документации, предназначенной для изготовления и испытания опытного образца АПК АПС;

2) реализация программных компонент АПК АПС;

3) изготовление опытного образца АПК АПС для предварительных и приемочных испытаний;

4) разработка Программы и методики предварительных испытаний опытного образца АПК АПС;

5) тестирование и отладка программных компонент опытного образца АПК АПС;

6) ввод в опытную эксплуатацию модуля автоматической подготовки субтитров для спортивных телепередач (к Олимпиаде в Сочи)


По направлению «прочие нужды»:

	Наименование мероприятия, поставки продукции, работы или услуги для государственных нужд(1)
	Стоимость плановых работ(2) в 2013 году, 
тыс. рублей
	Основание(3) выполнения мероприятий
	Ожидаемые результаты выполнения мероприятия(4) 
в 2013 году (в натуральных показателях)

	Реализация мероприятий, включенных в программы субъектов Российской Федерации, разработанные на основе примерной программы субъекта Российской Федерации по обеспечению доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения
	340 160,0
	
	обеспечение беспрепятственного доступа к объектам и услугам в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения в субъектах Российской Федерации

	Внедрение подходов к организации и проведению медико-социальной экспертизы и реабилитации инвалидов в субъектах Российской Федерации с учетом результатов пилотного проекта
	332 500,0
	
	внедрение подходов к организации и проведению медико-социальной экспертизы и реабилитации инвалидов с учетом положений Международной классификации функционирования, ограничений жизнедеятельности и здоровья в субъектах Российской Федерации


	Заместитель Министра труда и социальной защиты
Российской Федерации
	А.В. Вовченко


